
Laihian Uimahalli 

  

Talousarviossa 2018 on suunnitteluun varattu määräraha 20 000 €, suunnittelukustannukset vuosille 2018 

ja 2019 olivat yhteensä 53.769,02 €. Alkuperäisen investointiesityksen mukaisesti olisi Vedenkäsittelyurakka 

toteutettu KVR-perusteisesti, jolloin suunnittelu olisi sisältynyt urakkaan. Nyt saatujen tietojen mukaan on 

markkinaoikeudessa ollut viime vuosina useita käsittelyjä vedenkäsittelyurakoista ja tämän vuoksi 

päädyttiin tuottamaan täydelliset urakka-asiakirjat mahdollisten käsittelyjen välttämiseksi. 

Vedenkäsittelyurakan suunnitelmien kustannukset 12 000 €. Rakennustöiden urakan suunnitelmat tehtiin 2 

kertaan, kun ensimmäinen vaihtoehto ei ollut toteutuskelpoinen. (KH käsittely §267 24.9.2018). 

Ylitys suunnittelukustannukset  -33.769,02 € 

 

Talousarviossa oli toteutukseen varattu 650 000 € ja lisäksi oli haettu valtionapua hankkeelle 520 249,50 

€:n osalta, jolloin apu olisi ollut 155 249,50 €. Tällöin hankkeen rakentamiskustannuksiin oli varauduttu  

805 249,50 € osalta.  

Vanhassa 2014 hankesuunnitelmassa oli pelkästään vedenkäsittelylaitteiston uusiminen, tämä on ollut 

ensimmäisen kerran TA 2015 esitettynä suunnitelmavuodelle 2018.  

Kustannusjako TA 2015 seuraavasti: 

Vedenkäsittelyurakka 400 000 € 

 

Hankesuunnitelmaa päivitettiin 2017, jolloin huomattiin puutteet henkilökunnan pukeutumistilojen 

suhteen, naisten pukuhuone oli liian pieni, jolloin oli tarkoitus vaihtaa miesten ja naisten pukuhuoneiden 

paikkoja ja laajentaa naisille pukuhuone pelkästään. Samalla varauduttiin siivouskeskuksen laajentamiseen. 

Näille toimenpiteille ja kemikalitilojen rakentamiselle varattiin hankesuunnitelmaan ja talousarvioon 2018 

määräraha 250 000 €. 

Kustannusjako TA 2018 seuraavasti: 

Vedenkäsittelyurakka    400 000 € 

Rakentamiskustannukset    250 000 €, jotka jakautuivat seuraavasti 

- kemikalitilat   30 m2 

- siivouskeskus  10 m2 

- naisten pukuhuone  20 m2 

- henkilökunnan pukeutumistilat  20 m2  yhteensä 80 m2 (3125 €/m2) 

- vedenkäsittelyurakan aputyöt 

KH käsittelyn jälkeen 24.9.2018 hanke pika suunniteltiin uudelleen valtionavun saamisen ehtoihin kuuluvien 

esteettömyysasioiden parantamisella, jolloin eteen tuli vielä toisenkin pukeutumistilan laajentaminen ja 

eteisaulan/myyntitilan laajennus.  

 

 



Talousarvioita ei päivitetty tälle uudelle suunnitelmalle, vaan nämä päivittämättömät kustannukset 

ajateltiin saatavan valtionavulla rakennettavaksi, nyt suunniteltiin tilat 

- Miesten sauna   13 m2 

- Naisten sauna  15 m2 

- Naisten pukuhuone  34 m2 

- Aula/myyntilat   21 m2  yhteensä 83 m2 

- takapihan parkkialue 

Kustannukset samalla neliöhinnalla näistä ovat noin   260 000 €. 

Vedenkäsittelylaitteiston uusiminen parhaalle mahdolliselle ja käyttöiältään sekä kustannustehokkaimmalle 

parhaalle vaihtoehdolle nostivat kustannuksia   27 000 €. (395 000 € -> 422 000 €). 

Vielä maaliskuussa aluehallintovirasto pyysi suunnitelmamuutoksen WC-tilojen esteettömyydestä, kun 

vanhassa suunnitelmassa esteettömyys ei toteutunut, nämä suunniteltiin ja toteutettiin uudelleen, näistä 

tuli lisää purkukustannuksia ja uudet rakentamiskustannukset, arvio noin 20 000 €. 

Takapihan parkkialueen rakentamistyöt    15 000 €. 

Kylmäsuihkut      2 000 €. 

Allasosaston seinien maalaus    5 000 €.  

Naisten osaston käyttövesiputkien uusiminen  10 000 €. 

Pienet kaluste- ja valaistusmuutokset valvomotiloihin  1 500 €. 

Henkilökunnan pyykinpesukone ja kuivausrumpu  1 500 €. 

Allasosaston lattioiden kaadot jouduttiin tekemään uudelleen, tästä myös kahden kuukauden 

myöhästyminen, lattiat oletettiin valetuiksi aikoinaan valmiille kaadoille. 24 000 €. 

Kaikki nämä kustannukset yhteensä   106 000 €. 

Muut rakentamiskustannukset (neliöhinta 3125€)  510 000 €. 

Vedenkäsittelyurakka    400 000 €. 

     1 016 000 €. 

Hankkeen kustannukset yhteensä   1 098 672 €. 

Rakentamisen neliöhinnaksi uudisrakentamisen alueella tulee  3238 €/m2. 

Mikäli valtionapu olisi saatu, olisi hankkeen kokonaisylitys rakentamiskustannuksien osalta ollut 

     - 293 422,50 €, 

Nyt rakentamiskustannukset    - 448 672 € 

 

Laihialla 13.12.2019 Masa Hiipakka 


