
 

 
 

 

Vastineen täydennys arviointikertomukseen 2022 

 
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 24.10.2023 § 60 päättänyt pyytää täydennystä 
vastineeseen teknisen lautakunnan osalta. 
 
Tarkastuslautakunta pyytää selvyyttä etenkin vastuu- ja valvontakysymyksiin, lopputarkastuksiin ja 
takuuasioihin. 
Kysymys koskettanee investointeja, jotka tekninen lautakunta/tekniset palvelut toteuttaa. 
 
Vastineena totean, että investointien toteutuksen eri vaiheiden vastuut jakautuvat karkeasti 
seuraavasti: 

• Investointien ohjelmoinnin vastuu on teknisellä johtajalla. Ohjelmointi toteutetaan yhdessä 
teknisten palveluiden henkilökunnan kanssa. 

• Talousarvion investointiohjelman päättää kunnanvaltuusto teknisen lautakunnan ja 
kunnanhallituksen esityksistä. 

• Urakoitsijoiden valinnasta ja hankintapäätöksistä vastaa tekninen johtaja teknisen 
lautakunnan valtuustokausittain myöntämien valtuuksien puitteissa, muutoin niistä 
vastaa/päättää tekninen lautakunta.  

• Investointiohjelman hankkeiden toteutuksen ajankohdista vastaa tekninen johtaja. 
Tekniselle lautakunnalle esitetään vuoden alkupuolella alustava yleisaikataulu hankkeiden 
toteutusajoista. Päivitetty aikataulu ja taloudellinen toteutuma viedään tekniselle 
lautakunnalle tiedoksi (pääsääntöisesti kuukausittain / tilanteiden muuttuessa). 

• Investointihankkeiden teknisestä valvonnasta vastaa kunnallistekniikan osalta 
vesihuoltoinsinööri ja talonrakennushankkeiden osalta Laihian Tilapalvelu Oy:n 
kiinteistöpäällikkö. Taloudellinen seuranta tehdään yhteistyössä valvojan ja teknisen 
johtajan kesken. Taloudellisesta toteutumasta ja suunnitelmien muutoksista päättää ja 
vastaa tekninen lautakunta tai tekninen johtaja hallintosäännön mukaisesti. 

• Rakennus- ja takuuaikaisista vakuuksista päättää tekninen johtaja. 

• Urakoiden vastaanotto ja hyväksyminen tapahtuu urakkasopimuksen mukaisesti. Urakat 
hyväksyy tekninen johtaja tai hanketta varten perustettu rakennustoimikunta. 

• Urakan aikaisista vastuista ja takuuajan vastuista on sovittu urakkasopimuksessa. Pääosin 
noudatetaan YSE 98 tai JYSE 2014 määräyksiä. Pienissä alle investointirajan olevissa 
urakoissa käytetään yleensä puitesopimustoimijoita ja tarvittaessa heidän kesken 
järjestetään ns. kevyt kilpailutus kunnan hankintaohjetta noudattaen. 

Investointien eri vaiheiden päätösvalta ja vastuut on pitkälti tuotu hallintosäännössä esiin. 
Teknisen lautakunnan alaisten investointien toteutuksen prosessikaavio on tämän vastineen 
liitteenä.  
 



 
  

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan ollut myös huolissaan, kuinka suuri riski vesi- ja 
jätevesilaitos on kunnalle. Tarkastuslautakunta pyyti selvitystä kuinka kunta arvioi vesilaitoksen 
riskiä. 
 
Vastineena totean, kuten aikaisemmassa vastineessa oli jo esitetty oikeat tiedot ja tunnistetut 
riskit.  
 
Tilastotietoja kunnan vesijohtoverkoston kunnosta: 

• Vuotovesimäärä (2021 = 12,4 %, 2022 = 4,6 %) on ollut melko vähäinen ja jäänyt alle 
valtakunnan keskiarvon (n. 15 %) 

• Putkirikkoja n. 10 kpl (ei sis. koneella rikottuja) vuosittain. Vakavampia runkolinjan 
rikkoutumisia 0–2kpl/v. 

 
Riski on laaja käsite, mutta tässä lyhyesti tunnistettuja riskikohtia vesihuoltolaitoksen osalta:  

• Ylläpito ja saneeraus katetaan käyttö- ja perusmaksuilla. Taksoja on tarvittaessa varaa 
reilustikin korottaa, mikäli käyttö- ja saneerauskulut merkittävästi kasvavat. Taksat ovat 
selvästi alle valtakunnan keskiarvojen. 

• Toimintaa pyöritetään muutaman työntekijän voimin, jolloin yhdenkin poissaolo voi 
aiheuttaa vaikeuksia etenkin poikkeustilanteissa. Osaamisen ja tuntemuksen kärki on 
todella kapea. 

• Vesijohtoverkoston todellinen kunto ei täysin tiedossa. Verkostokartat ovat digitaalisena, 
mutta niissä merkittävästi virheitä. Linjoja saneerataan aina tieurakoiden yhteydessä. 

• Jätevedenpuhdistamolla tehty merkittäviäkin investointeja, mutta laitos ei vuosikymmeniä 
enää palvele. Uusi tilalle tai siirtolinja. 

 
Riskienhallintaan laadittuja suunnitelmia/selvityksiä: 

• Vesihuollon varautumissuunnitelma 2023 
• Valvontatutkimusohjelma 2022 
• Kriisiviestintä 2020 (2011) 
• Desinfiointisuunnitelma 2009 
• Riskianalyysi WSP= Water Safety Plan 2020 

 
 
 
 
Laihialla 20.11.2023 
 
Jari Mansikka-aho 
tekninen johtaja 
 

 



Hankintojen prosessikaavio teknisellä 
osastolla

Laihian kunta / tekninen 
osasto

Jma / 20.11.2023



Toteutus

KilpailutusHankkeen valmistelu / ohjelmointi

Investointien hankintaprosessi

Valtuusto myöntää 

rahoituksen 

talousarviossa

Lautakunnan 

esitys 

investointiohjel

maan

Hanke kilpailutetaan 

hankintalain/kunnan 

pienhankintaohjeen 

mukaisesti

Lautakunta tekee 

hankintapäätöksen

Osastopäällikkö tekee 

hankintapäätöksen hankinta 

valtuuksiensa puitteissa

Kunnallistekniikan 

investointien valvonta / 

vesihuoltoinsinööri

Talorakennus investointien 

valvonta/ kiinteistöpäällikkö 

(Laihian Tilapalvelu Oy)

Taloudellinen 

seuranta 

jatkuvaa 

hankkeen 

ajan. 

Taloudellinen 

vastuu 

lautakunta/osa

stopäällikkö.

Hankkeen vastaanotto ja takuuajan 

tarkastukset hankkeen valvoja ja 

osastopäällikkö.



Hankkeen valmistelu ja ohjelmointi

Hankkeista laadittu PTS tai 

muu vastaava listaus. 

Esitetään alustava 

budjettihinta, suunniteltu 

toteutusvuosi ym.

Selvitetään 

hankkeen toteutus 

muoto. Urakka, 

puitesopimus jne.

Esitys investointilistalle

Valmistelu ja ohjelmointi tehdään yhteistyössä:

Osastopäällikkö, katuinsinööri, vesihuoltoinsinööri, 

kiinteistöpäällikkö (Tilapalvelu Oy)



Kilpailutuksen valmistelu ja kilpailutus

Tehdään 

markkinakartoitusta. 

Puhelin/s-posti

Laaditaan suunnitelmat 

ja 

tarjouspyyntöasiakirjat.

Pyydetään tarjoukset hankintalain tai 

kunnan pienhankintaohjeen mukaisesti 

(puitesopimukset ym.).

TarjousvertailuTarjousten avaus. Hankintapäätös

Kilpailutuksessa noudatetaan:

Laki julkisista hankinnoista, 1397/2016 ja 

käyttöoikeussopimuksista.

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE). 

Rakennus- urakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Laihian kunnan pienhankintaohje

Kunnan strategiat

Valmistelu ja ohjelmointi tehdään yhteistyössä:

Osastopäällikkö, katuinsinööri, vesihuoltoinsinööri, 

kiinteistöpäällikkö (Tilapalvelu Oy).



Toteutus ja takuuaika

Urakan 

aloituskokous.

Työmaakokoukset

/katselmukset

Tiedottaminen 

asukkaille ym.

Työt 

alkavat

Urakan loppukokous 

ja taloudellinen 

loppuselvitys.

Takuutarkastukset 

urakkasopimuksen 

mukaisesti.

Takuuajan 

vakuus. 

Rakennusajan 

vakuuden 

palautus.

Rakennus

ajan 

vakuus.

Urakoissa noudatetaan: 

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE2014 

Rakennus- urakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Laihian kunnan pienhankintaohje

Valvonta ja päätökset:

Osastopäällikkö (päätökset)

Valvonta katuinsinööri, vesihuoltoinsinööri, 

kiinteistöpäällikkö (Tilapalvelu Oy).


